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Hicimos una auditoría de cumplimiento del Municipio de Fajardo a base de los 
objetivos de auditoría establecidos; y de la facultad que se nos confiere en el 
Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de  
Puerto Rico, y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada;  
y en cumplimiento de nuestro Plan Anual de Auditorías. 
Este Informe contiene tres hallazgos del resultado del examen que realizamos 
de los objetivos de auditoría; y dos comentarios especiales de otros asuntos 
surgidos. El mismo está disponible en nuestra página en Internet: 
www.ocpr.gov.pr. 

Opinión 
Cualificada 
Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las 
operaciones del Municipio objeto de este Informe se realizaron, en todos los 
aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable; 
excepto por los hallazgos del 1 al 3. 

Objetivos 
Específicos  

1 - Evaluar la construcción de las obras y 
mejoras permanentes, para determinar 
lo siguiente: 

  

a.  ¿La adjudicación, la contratación y 
los desembolsos se realizaron de 
acuerdo con las leyes y los 
reglamentos aplicables? 

No Hallazgos 1 y 2 

b.  ¿Los trabajos se realizaron según lo 
contratado? 

No Hallazgo 1-a 

c.  ¿Las órdenes de cambio se 
aprobaron de acuerdo con la 
reglamentación aplicable? 

No Hallazgo 1-b. 

d.  ¿Se obtuvieron las fianzas 
requeridas para garantizar el pago 
de la mano de obra, el equipo, los 
materiales y el cumplimiento del 
contrato? 

No Hallazgo 2 

e.  ¿Se obtuvieron los permisos 
requeridos por las agencias 
reguladoras? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

  

 
 

1 Este Código derogó la Ley de Municipios de 1991 y se creó para integrar, organizar y actualizar las leyes que disponen sobre la 
organización, la administración y el funcionamiento de los municipios. 

A los funcionarios y a los empleados del 
Municipio de Fajardo, les exhortamos a 
velar por el cumplimiento de la ley y la 

reglamentación aplicables, y a promover 
el uso efectivo, económico, eficiente y 

ético de los recursos del Gobierno en 
beneficio de nuestro Pueblo.  

Les agradecemos la cooperación que nos 
prestaron durante nuestra auditoría. 

Aprobado por: 
 
 

Oficina del Contralor de Puerto Rico 

General  
Determinar si las operaciones fiscales del 

Municipio de Fajardo se efectuaron de 
acuerdo con el Código Municipal de 20201, 

según enmendado; la Ley de Municipios  
de 1991, según enmendada; y el 

Reglamento Municipal de 2016, entre otros. 
 

http://www.ocpr.gov.pr/
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f.  ¿Los desembolsos relacionados con 
los contratos de los servicios 
profesionales de ingeniería se 
realizaron de acuerdo con los 
términos y las condiciones de estos? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

2 - ¿Se dispuso de los vehículos de motor 
inservibles, según requerido por la 
reglamentación aplicable? 

No Hallazgo 3 

3 - ¿Los gastos de viaje al exterior para la 
compra de vehículos se efectuaron de 
acuerdo con la ley y la reglamentación 
aplicable?  

Sí No se comentan 
hallazgos  

4 - ¿Los contratos otorgados y los 
desembolsos relacionados con el alquiler 
de equipo pesado para atender el 
recogido y la disposición de escombros 
del huracán María se realizaron de 
acuerdo con las leyes y los reglamentos 
aplicables?  

Sí No se comentan 
hallazgos 

5 - ¿Los pagos por las demandas en contra 
del Municipio se realizaron de acuerdo 
con la ley y la reglamentación aplicable? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

Hallazgos 

1 - Inversión de $1,698,292 en instalaciones que no redundaron en el interés 
público, y adquisición de vagones por $218,317 sin celebrar subasta 
pública 
a. Los municipios ejercen los poderes Ejecutivo y Legislativo en todo 

asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la 
comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural; la protección 
de la salud y seguridad de las personas; el civismo y la solidaridad de las 
comunidades; y el desarrollo de obras y actividades de interés colectivo. 
Para esto, deben planificar adecuadamente los proyectos y las 
actividades que van a realizar, para determinar su viabilidad, antes de 
invertir recursos en la adquisición de equipos y en el desarrollo de estas. 
El alcalde, los funcionarios y empleados en quienes este delegue son 
responsables de la legalidad, exactitud, propiedad, necesidad y 
corrección de los documentos y de todos los gastos que se autoricen 
para el pago de cualquier concepto. 
Del 5 de julio de 2018 al 23 de noviembre de 2022, el Municipio otorgó 
346 contratos y enmiendas por $17,100,400 para la construcción de 
obras y mejoras permanentes.  
Examinamos 16 contratos y 131 enmiendas por $4,931,158, otorgados 
del 19 de marzo de 2013 al 15 de agosto de 2022, para la construcción 
de 5 obras y mejoras permanentes. 

Criterios 
Artículo 1.008(o) del  

Código Municipal de 2020; y  
Artículo 2.001(o) de la Ley de Municipios 

de 1991 

Criterios 
Artículo 2.090 del Código Municipal  
de 2020; Artículo 8.005 de la Ley de 

Municipios de 1991; y Capítulo IV,  
Sección 7 del Reglamento Municipal  

de 2016 
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Para uno de estos proyectos relacionado con la construcción de las 
instalaciones de Obras Públicas, el Municipio formalizó 7 contratos y  
43 enmiendas por $2,822,735 con 4 contratistas para la construcción de 
un edificio de acero para taller, oficinas administrativas y una 
subestación eléctrica; la instalación de líneas sanitarias y de agua 
potable; el asfaltado del estacionamiento, y otros detalles según plano. 
Los contratos incluían los siguientes servicios: 

Servicios Desde Hasta 
Importe 
máximo 

establecido 

Importe 
pagado 

Construcción 8 nov. 18 11 dic. 20 $2,700,153 $1,583,876 

Inspección 8 nov. 18 11 dic. 20 57,700 54,000 

Supervisión 8 nov. 18 11 dic. 20 36,066 32,000 

Diseño 19 mar. 13 30 jun. 21         28,816         28,416 

Total $2,822,735 $1,698,292 

Los costos de construcción por $1,583,876 incluyeron los siguientes 
trabajos: 

Descripción  Costo 

Site2, estacionamiento, aceras, y fundamento para 
instalar los vagones 

$1,126,950 

Compra de 4 vagones para oficinas 218,317 

Seguros y contribuciones 183,310 

Tanque de almacenamiento 33,398 

Estructura de acero         21,901 

Total $1,583,876 

La secretaria municipal notificó3 al contratista que podía comenzar los 
trabajos a partir del 12 de febrero de 2019. Del 23 de octubre de 2013 al 
4 de abril de 2022, el Municipio desembolsó $1,698,292 por los servicios 
contratados. El 11 de enero de 2021 el alcalde aceptó el proyecto y 
autorizó la devolución del 10 % retenido. 
El examen realizado de dicho proyecto reveló que el Municipio invirtió 
$1,698,292 en instalaciones que no habían tenido utilidad y no 
redundaron en el interés público ni se obtuvo el beneficio esperado.  

 
 

2 Áreas comunes del proyecto. 
3 Mediante carta del 11 de febrero de 2019. 
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En inspecciones realizadas el 20 de abril y 26 de junio de 2023, nuestros 
auditores observaron que dichas instalaciones no se estaban utilizando. 
Debido al tiempo transcurrido, desde que entregaron el proyecto al 
Municipio, la pintura y los alrededores de los vagones de oficina estaban 
deteriorados. Además, el 10 de abril de 2023 ocurrió un acto de 
vandalismo en uno de los vagones, lo que ocasionó daños en las 
ventanas.  
El 21 de junio de 2023 la secretaria municipal certificó que el Municipio 
realiza otros trabajos en las instalaciones y aún falta por instalar una red 
de fibra óptica para la trasmisión de datos, necesaria para cumplir con 
los parámetros de seguridad mediante vigilancia electrónica. [Anejo 1] 

Causas: Los alcaldes en funciones no planificaron adecuadamente antes de 
invertir recursos en el desarrollo del proyecto. 

b.  El Municipio tiene que cumplir con el procedimiento de celebrar subasta 
pública cuando las compras de materiales, equipos, comestibles, 
medicinas y otros suministros de igual o similar naturaleza, uso o 
característica excedan de $100,000. De no exceder, deben utilizar el 
proceso de solicitud de cotizaciones. 
La Junta de Subastas (Junta) adjudica todas las subastas requeridas por 
ley, ordenanza o reglamento. Cuando se trate de compras o suministros 
mayores de $100,000, y obras de construcción o mejoras públicas 
mayores de $200,000, la Junta deberá adjudicar a favor del postor 
razonable más bajo. La secretaria municipal, preside la Junta y es la 
encargada de realizar y dirigir este proceso. 
El Municipio cuenta con una Oficina de Compras dirigida por una 
supervisora, quien se encarga de efectuar las compras. Esta supervisa a 
siete agentes compradores y responde a la secretaria municipal. 
El 24 de mayo de 2018 se celebró una subasta para la construcción de 
las instalaciones en Obras Públicas, que se comentaron en el  
apartado a. El 13 de septiembre de 2018 la Junta adjudicó la subasta 
por $1,851,500 al contratista agraciado. Luego, el 27 de agosto de 2019 
la Junta aprobó una orden de cambio aditiva por $257,817, que incluía 
la adquisición de cuatro vagones por $218,317.  
Nuestro examen sobre la compra de los vagones reveló que el 
Municipio no realizó subasta para la adquisición de los cuatro vagones. 
En su lugar, autorizó la compra mediante una orden de cambio aditiva a 
favor del contratista responsable del proyecto. 
En el memorial explicativo del 19 de junio de 2019, la secretaria 
municipal y presidenta de la Junta indicó que solicitaron una propuesta 
al contratista agraciado para adquirir cuatro vagones que se instalarían 
como oficinas en el proyecto. Esto, luego de que el huracán María 
dañara los vagones existentes que resultaron deteriorados e 

Efectos 
El Municipio tiene que utilizar recursos 

adicionales para completar el proyecto y 
reparar los daños por el deterioro  

y abandono. 

 

Criterios 
Artículos 1.018(h), 2.035(a) y 2.090 del 

Código Municipal de 2020; 
artículos 3.009(h), 10.001(a) y 8.005 de la 

Ley de Municipios de 1991; Capítulo VIII, 
Parte II, Sección 1 del  

Reglamento Municipal de 2016;  
y Artículo V(G)(i) del Reglamento de 

Compras del Municipio  
de Fajardo 

Efectos 
Se impidió la libre competencia entre el 

mayor número de proveedores para que 
el Municipio tuviera a su disposición 

varias alternativas para seleccionar la 
mejor oferta, y puede propiciar la 

comisión de errores y de irregularidades. 

Fundamento para instalar estructura de acero 
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inservibles.4 Además, indicó que en los planos y las especificaciones de 
la subasta solo estaba contemplada la instalación de los vagones, y no la 
adquisición de vagones nuevos. 

Causa: La secretaria municipal se apartó de las disposiciones citadas.  
[Apartado b.] 

Comentarios de la gerencia 

El proyecto de Construcción de Facilidades para Ubicar a 
Obras Públicas Municipal es un proyecto que ha sido 
trabajado de manera escalonada por fases y hasta el 
momento, los trabajos correspondientes no han sido 

concluidos. Objetamos el que se establezca que es un 
proyecto sin utilidad pues es un proyecto que continua en 

desarrollo, marcando una fase activa en su ejecución.  
Los últimos contratos otorgados a la fecha de este informe 

fueron el [...] del 9 de agosto de 2022 en donde se trabajó el 
acondicionamiento de los baños y el área de las facilidades 

de las gradas ya existentes en lo que era la antigua pista del 
complejo deportivo que ahora serán parte de las nuevas 

facilidades de Obras Pública Municipal, Reciclaje y 
Transportación (proyecto concluido), y el contrato […]  

del 28 de mayo de 2024 para la instalación de fibra óptica 
desde el Coliseo Tomás Dones, Obras Públicas (nuevas 

facilidades), Dispensarios Barriada Obrera y Castillo  
Head Start, (proyecto en curso). Los datos y documentos son 

nuestra evidencia. Recalcamos, este no es un proyecto 
detenido que carece de utilidad, es un proyecto en 

desarrollo que estará apto para su uso cuando haya sido 
completado de manera satisfactoria, cumpliendo con todas 

las necesidades, normativas y cumpla con el propósito 
previsto. [sic] [Apartado a.] 

Sobre esta deficiencia señalada puntualizamos que la acción 
tomada por el municipio no fue ilegal. En este caso el 

municipio tomó la decisión de trabajar la adquisición de los 
vagones a través de una orden de cambio dentro del 

proyecto en lugar de celebrar subasta pública; adquisición 
que no sobrepasó el treinta por ciento (30%) del total del 

proyecto original cumpliendo con lo establecido en el 
Artículo 2.036 (6) de la Ley 107-2020 Código Municipal de 

Puerto Rico. [sic] [Apartado b] 

alcalde  

 
 

4 El 10 y 11 de octubre de 2023 el Municipio decomisó los vagones dañados. Esto, luego de que el 20 de septiembre de 2023 
nuestros auditores solicitaran la evidencia de dicho trámite. 
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Consideramos las alegaciones del alcalde, pero determinamos que el 
Hallazgo prevalece. Este proyecto no fue diseñado por fases y no nos 
suministraron evidencia de sus planes de desarrollo.  
En cuanto al apartado b., la Junta debió celebrar una subasta para la 
compra de los vagones. El 30 % que menciona el alcalde corresponde al 
límite permitido en órdenes de cambio aditivas en los proyectos de 
construcción sin la necesidad de celebrar una nueva subasta. La adquisición 
de los vagones corresponde a una compra de equipo, no a un proyecto de 
construcción. 

2 - Enmienda a un contrato de construcción por $138,768 sin obtener del 
contratista las fianzas requeridas  
Los municipios no pueden suscribir contratos para la ejecución de obras y 
mejoras públicas hasta que los contratistas evidencien la entrega de la 
fianza prestada para garantizar el pago de la mano de obra, el equipo  
y los materiales (payment bond), y el cumplimiento del contrato 
(performance bond). 
Un técnico de la Oficina de Secretaría Municipal es el responsable de 
solicitar, dar seguimiento y obtener de los contratistas los documentos 
necesarios para la formalización de los contratos. Este responde a la 
secretaria municipal. 
Del 25 de septiembre de 2020 al 15 de agosto de 2022, el Municipio 
formalizó 1 contrato y 18 enmiendas por $907,768 para el proyecto de las 
mejoras al paseo calle Muñoz Rivera y el cambio de adoquines por 
hormigón estampado en cruces de la plaza de recreo. 
Nuestro examen reveló que, para una enmienda formalizada el 11 de abril 
de 2022 por $138,768, el técnico de oficina del Municipio no solicitó ni 
obtuvo la renovación del payment bond ni del performance bond al 
momento de otorgarse la enmienda. Estas fueron renovadas el 9 de junio  
de 2023, esto es, 424 días luego del otorgamiento. El Municipio solicitó y 
obtuvo las fianzas luego de que nuestros auditores se las solicitaron el 1 de 
mayo de 2023, como parte del examen. 

Causa: La secretaria municipal se apartó de su deber, al no supervisar 
adecuadamente al técnico de oficina, quien no se percató de que debía solicitar y 

obtener las fianzas requeridas, previo a formalizar la enmienda.  

Comentarios de la gerencia 

Hemos tomado conocimiento de la situación e 
implementado acciones para fortalecer nuestros 

procedimientos. Se ha emitido una orden precisa que 
establece como requisito estándar la obtención de las 

fianzas necesarias en todas las etapas de ejecución de cada 
proyecto. A pesar de la deficiencia señalada, resaltamos que  

 

 

Recomendaciones de la 1 a la 3 

Criterios 
Artículo 2.014 (e)(c)(2) del  

Código Municipal de 2020; y cláusula 25 
del contrato 

Efecto 
El Municipio no tuvo garantías en caso de 
incumplimiento por parte del contratista. 
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el proyecto fue completado cumpliendo con los planos y 
especificaciones, sin contratiempos para el municipio. [sic]  

alcalde  

3 - Vehículos en estado de abandono 
La custodia, el cuidado, el control y la contabilidad de la propiedad 
municipal adquirida y asignada para uso de la Rama Ejecutiva es 
responsabilidad del alcalde o sus representantes autorizados.  
La Oficina de Trasportación y Terminal de Trasporte Público (Oficina de 
Transportación) es responsable de la administración y operación de los 
vehículos oficiales. Cuando los vehículos o el equipo pesado no estén en 
óptimas condiciones y su mantenimiento no resulte costo-efectivo, deben 
notificar a la directora de Finanzas y a la Legislatura Municipal (Legislatura), 
para que dispongan de estos. La directora de Finanzas debe realizar una 
investigación para determinar si la propiedad que solicitan dar de baja es 
considerada inservible. La Oficina de Transportación es dirigida por un 
administrador5, quien es supervisado por el alcalde o su representante 
autorizado. 
El 19, 20 y 25 de enero y el 13 de febrero de 2023 nuestros auditores 
visitaron la Oficina de Obras Públicas Municipal y el Terminal de Transporte 
Público, y observaron que 29 vehículos6 se encontraban en estado de 
abandono. [Véase el Anejo 2] 
Nuestro examen reveló que el entonces administrador de la Oficina de 
Transportación no informó a la directora de Finanzas ni a la Legislatura 
sobre las condiciones en que se encontraban estos vehículos de motor y su 
recomendación para disponer de estos. La directora de Finanzas nos 
certificó que no recibió un listado de dichos vehículos para así determinar si 
era necesario darlos de baja.  

Causas: El entonces administrador de la Oficina de Transportación ni el alcalde 
cumplieron con la administración y operación de los vehículos oficiales.  

Comentarios de la gerencia 

El municipio está trabajando activamente en un 
procedimiento de decomiso de vehículos y equipo pesado 

inservible. Esta acción forma parte de nuestros esfuerzos por 
mantener el orden y la eficiencia en el manejo de los 

recursos municipales, asegurando que todos los bienes en 
desuso sean debidamente retirados y gestionados de 

acuerdo con las normativas vigentes. Asimismo, reafirmamos 
 
 

5 Dicho puesto fue creado mediante la Ordenanza 20 del 18 de marzo de 2013. Este renunció efectivo el 31 de enero de 2022.  
Una supervisora de Transportación ocupó el puesto como administradora interina para el período del 1 de febrero al 31 de mayo 
de 2022. Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022, el puesto estuvo vacante. 
6 Uno se encontraba en la Comandancia de la Policía Municipal.  

Recomendaciones 1 y 4 

Criterios 
Artículo 2.052(a)(3) del Código Municipal 

de 2020; yl Artículo 2, incisos 1 y 16 del 
Reglamento de Vehículos de 2000 

Efectos 
Impide ejercer un control adecuado de la 

propiedad, y propicia la comisión de 
irregularidades, sin que puedan 

detectarse a tiempo para fijar 
responsabilidades 
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nuestro compromiso con el cumplimiento de las 
recomendaciones establecidas por los auditores. [sic] 

Estamos implementando las medidas necesarias para 
garantizar la transparencia y la correcta administración de 

los recursos públicos, con el fin de mejorar la gestión 
municipal y responder eficazmente a las observaciones 

recibidas. [sic] 

alcalde  

Comentarios especiales7 

1 - Multas impuestas al alcalde y al presidente de la Legislatura Municipal por 
violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico 
a.  El 1 de febrero de 2023 la Oficina de Ética Gubernamental de  

Puerto Rico (OEGPR) presentó una querella contra el alcalde por 
violaciones a los incisos (b), (p), (r) y (s) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética 
Gubernamental de 2012, según enmendada.  
La querella indicaba que el alcalde utilizó las facultades de su cargo para 
ordenar, bajo amenaza de despedir a un agente y al comisionado de la 
policía, que no se emitiera un boleto en la urbanización donde reside. 
Para esto, ordenó que se le entregaran las libretas de boletos de la 
policía y privó a estos de su uso. Al no incluir el boleto en el informe 
mensual de boletos de la policía, evitó que este fuera registrado ante el 
Centro de Servicios al Conductor para el trámite de cobro.  
El 15 de mayo de 2023 las partes firmaron un acuerdo de transacción 
(Acuerdo), donde el alcalde aceptó los hechos imputados en su contra. 
Mediante la Resolución del 22 de mayo de 2023, la OEGPR aprobó el 
Acuerdo y le impuso el pago de una multa administrativa por $4,000. En 
la resolución se estableció que el primer pago se efectúo el 16 de mayo 
de 2023 y los restantes 23 pagos los debe pagar mediante un plan de 
pago, desde el 15 de junio de 2023 hasta el 15 de mayo de 2025.  

b.  El 14 de julio de 2021 la OEGPR presentó una querella contra el 
presidente de la Legislatura por violaciones a los incisos (b), (r) y (s) del 
Artículo 4.2 de dicha Ley. La querella indicaba que el presidente de la 
Legislatura utilizó dos vehículos municipales, asignados a la Legislatura, 
para transportarse a su trabajo y para transportar personas no 
autorizadas.  
Mediante la resolución del 27 de marzo de 2023, la OEGPR le impuso 
una multa administrativa por $5,000, y desestimó la violación al  
Artículo 4.2(s).  

 
 
7 En esta sección se comentan situaciones que no necesariamente implican violaciones de leyes y de reglamentos, pero que son 
significativas para las operaciones de la entidad auditada. También se incluyen situaciones que no están directamente relacionadas 
con las operaciones de la entidad, las cuales pueden constituir violaciones de leyes o de reglamentos, que afectan al erario. 

Recomendaciones 1y 5 
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El 31 de agosto de 2023 la OEGPR aprobó un plan de pago de  
12 meses por $138.89, de octubre de 2023 a septiembre de 2024. 
Transcurridos estos meses, la OEGPR revaluará las condiciones para el 
pago del remanente de la deuda. 

Comentarios de la gerencia 

[…] En el caso de referencia, las partes llegaron a un  
Acuerdo de Transacción con el propósito de evitar la 

congestión en los calendarios y el gasto excesivo de tiempo y 
dinero cónsono con la política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico8. Dicho Acuerdo de Transacción fue 
producto de la reflexión, análisis y recomendaciones de 

ambas partes. […] [sic] 

alcalde  

2 - Demandas civiles por $942,580 pendientes de resolución 
Al 30 de junio de 2022, estaban pendientes de resolución por los tribunales 
6 demandas civiles presentadas contra el Municipio por $942,580.  
De estas, 3 por $881,000 eran por daños y perjuicios; y 3 por $61,5809 por 
cobro de patentes municipales y de arbitrios de construcción. 

 

Recomendaciones 
Al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

1. Ver que la Oficina de Gerencia Municipal se asegure de que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva, 
establecido por esta Oficina. [Hallazgos del 1 al 3] 

Al alcalde 

2. Asegurarse de: 
a. Planificar adecuadamente la inversión de fondos en la construcción de obras y mejoras permanentes, de manera 

que los recursos del Municipio se utilicen diligentemente en servicios y actividades que redunden en beneficio 
del interés público. Además, que utilicen las instalaciones una vez sean completadas. [Hallazgo 1-a.] 

b. Se evalúe la capacidad financiera de los licitadores agraciados para cumplir con sus obligaciones o la habilidad de 
obtener tales recursos. [Hallazgo 1-a.] 

3. Cumpla con el requisito de celebrar subasta pública en las compras que así lo requiera la Ley. [Hallazgo 1-b.] 
4. Asegurarse de que la secretaria municipal supervise y oriente al técnico de oficina para que requieran y obtengan de 

los contratistas, previo a la formalización de los contratos y sus enmiendas, las fianzas para la ejecución de los 
contratos y para el pago de la mano de obra, el equipo y los materiales. [Hallazgo 2] 

5. Velar por que el director de Finanzas complete el proceso para la disposición de los vehículos en estado de 
abandono y los elimine del inventario. [Hallazgo 3]  

 
 

8 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889,902 (2012); Carpets & Rugs v. Tropical Reps, l75 D.P.R. 615, 629-630 (2009).  
9 En una de las demandas por cobro de patentes municipales no establecieron la cuantía.  
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Información sobre la unidad auditada 
El Municipio es una entidad del Gobierno del Estado  
Libre Asociado de Puerto Rico con personalidad jurídica. 
Sus operaciones se rigen por el Código Municipal de 2020; 
y el Reglamento Municipal de 2016. Este comenzó a regir 
el 17 de enero de 201710.  
El Municipio tiene plenas facultades ejecutivas y 
legislativas en cuanto a su jurisdicción. Es una entidad 
jurídica con carácter permanente. Además, tiene 
existencia y personalidad legal independientes de las del 
Gobierno Estatal.  
El sistema gubernamental del Municipio está compuesto 
por 2 poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. El alcalde, 
como funcionario ejecutivo, ejerce las funciones 
administrativas y es electo cada 4 años en las elecciones 
generales de Puerto Rico. La Legislatura ejerce las 
funciones legislativas y está compuesta por 14 miembros, 
quienes también son electos en dichas elecciones.  
Los anejos 3 y 4 contienen una relación de los funcionarios 
principales del Municipio y de la Legislatura, que actuaron 
durante el período auditado.  
El Municipio, para ofrecer sus servicios, cuenta con las 
siguientes dependencias en el área operacional: 
Bibliotecas Electrónicas; Head Start & Early Head Start; 
Child Care; Compras, Policía Municipal; Manejo de 
Emergencia; Arte y Cultura; Asuntos Federales; Ayuda al 
Ciudadano; Ordenamiento Territorial; Permisos; 
Dispensarios Médicos; Transportación y Obras Públicas.  
La estructura organizacional está compuesta por 
Secretaría Municipal; Asuntos Legales; Auditoría Interna; 
Recursos Humanos; Finanzas y Contabilidad. 
El presupuesto del Fondo General del Municipio, en los 
años fiscales del 2018-19 al 2022-23 ascendió a 
$18,466,381, $18,967,736, $19,641,561, $20,797,739 y 
$20,642,439, respectivamente.  
El Municipio tenía preparados sus estados financieros, 
auditados por contadores públicos autorizados, 
correspondientes a los años fiscales del 2018-19 al 
 

 
 
10 Mediante la Ley 81-2017, se transfirieron las funciones de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a la  
Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

2022-23. Estos reflejaron superávits por $33,173,322, 
$29,736,250, $31,101,295, $34,066,468 y $35,966,169, 
respectivamente. 

Comunicación con la gerencia 
Las situaciones determinadas durante la auditoría fueron 
remitidas al Hon. José A. Meléndez Méndez, alcalde, 
mediante cartas del 18 y 26 de septiembre, y 6 de 
diciembre de 2023. El 26 de septiembre de 2023 se 
remitió otra situación para comentarios del Hon. Luis E. 
Matta Donatiú, presidente de la Legislatura. En las 
referidas cartas se incluyeron anejos con detalles sobre las 
situaciones comentadas. 
El alcalde remitió sus comentarios por cartas del 29 de 
septiembre, 3 de octubre y 15 de diciembre de 2023; y el 
presidente de la Legislatura, mediante carta del 5 de 
octubre de 2023.  
Los comentarios de dichos funcionarios se consideraron al 
redactar el borrador de este Informe. 
Mediante correo electrónico del 12 de junio de 2024, 
remitimos el borrador de este Informe para comentarios 
del alcalde. Este remitió sus comentarios el 26 de junio  
de 2024, los cuales fueron considerados en la redacción 
final de este Informe, y se incluyen en los hallazgos y 
comentarios especiales. 
Mediante correo electrónico del 14 de junio de 2024, 
remitimos el borrador del Comentario especial 1 al 
presidente de la Legislatura. El 28 de junio de 2024, 
mediante correo electrónico, nos informó que no remitiría 
comentarios.  

Control interno 
La gerencia del Municipio de Fajardo es responsable de 
establecer y mantener una estructura del control interno 
efectiva para proveer una seguridad razonable en el logro 
de lo siguiente: 
• la eficiencia y eficacia de las operaciones; 
• la confiabilidad de la información financiera; 
• el cumplimiento de las leyes y la reglamentación 

aplicables. 
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Nuestro trabajo incluyó la comprensión y evaluación de 
los controles significativos para los objetivos de esta 
auditoría. Utilizamos dicha evaluación como base para 
establecer los procedimientos de auditoría apropiados a 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad de la estructura del 
control interno del Municipio.  
En los hallazgos 1-b., 2 y 3 se comentan deficiencias de 
controles internos significativas, dentro del contexto de 
los objetivos de nuestra auditoría, identificadas a base del 
trabajo realizado.  
Las deficiencias comentadas no contienen necesariamente 
todos los aspectos de control interno que pudieran ser 
situaciones objeto de hallazgo. Esto, debido a que dichas 
deficiencias fueron identificadas como resultado de la 
evaluación de las operaciones, los procesos, las 
actividades y los sistemas relacionados con los objetivos 
de la auditoría. 

Alcance y metodología 
La auditoría cubrió del 1 de julio de 2018 al 31 de 
diciembre de 2022. En algunos aspectos se examinaron 
transacciones de fechas anteriores. El examen lo 
efectuamos de acuerdo con las normas de auditoría 
gubernamental generalmente aceptadas contenidas en el 
Government Auditing Standards, emitido por la Oficina de 
Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos 
(GAO, por sus siglas en inglés), en lo concerniente a 
auditorías de desempeño. Estas normas requieren que 
planifiquemos y realicemos auditorías para obtener 
evidencia suficiente y apropiada que proporcione una 
base razonable para nuestra opinión y hallazgos 
relacionados con los objetivos de la auditoría. 
En consecuencia, realizamos las pruebas que 
consideramos necesarias, a base de muestras y de 
acuerdo con las circunstancias, según nuestros objetivos 
de auditoría. Realizamos pruebas tales como entrevistas a 
funcionarios y a empleados; inspecciones físicas; 
exámenes y análisis de informes y de documentos 
generados por la unidad auditada o por fuentes externas; 
pruebas y análisis de información financiera, de 
procedimientos de control interno, y de otros procesos; y 
confirmaciones de información pertinente. 
Consideramos que la evidencia obtenida proporciona una 
base razonable para nuestra opinión y hallazgos.  
Evaluamos la confiabilidad de los datos obtenidos  
del módulo “Compras y Cuentas por Pagar” del  

Sistema Solución Integrada para Municipios Avanzados, 
que contiene las transacciones relacionadas con las 
recaudaciones, las órdenes de compra, los comprobantes 
de desembolsos y los cheques pagados a los contratistas, 
entre otras. Como parte de dicha evaluación, 
entrevistamos a los funcionarios y empleados con 
conocimiento del sistema indicado y de los datos; 
realizamos pruebas electrónicas para detectar errores 
evidentes de precisión e integridad; y revisamos la 
documentación e información existente sobre los datos y 
el sistema que los produjo. Determinamos que los datos 
eran suficientemente confiables para este Informe.  
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Anejo 1 - Instalaciones de Obras Públicas que no han tenido utilidad [Hallazgo 1] 
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Anejo 2 - Vehículos en abandono [Hallazgo 3] 
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Anejo 3 - Funcionarios principales del Municipio durante el período auditado11  

NOMBRE PUESTO PERÍODO 
DESDE HASTA 

Hon. José A. Meléndez Méndez alcalde 1 mar. 20 31 dic. 22 

Sra. Glenis Otero Crespo alcaldesa interina12 5 nov. 19 29 feb. 20 

Sr. Aníbal Meléndez Rivera 
(Q.D.E.P.) 

alcalde 1 jul. 18 19 feb. 20 

Sra. Glenis Otero Crespo secretaria municipal 1 jul. 18 31 dic. 22 

Sra. Jennifer Rosa Nieves directora de Finanzas 1 jul. 18 31 dic. 22 

Sr. Javier Ramos García director de Obras Públicas13 1 feb. 22 31 dic. 22 

Sr. Wilfredo Rodríguez García " 16 mar. 21 31 ene. 22 

Sra. Raquel Cepeda Román directora interina de Obras 
Públicas 

29 oct. 19 25 feb. 21 

Sr. Adalberto Álvarez Pomales director de Obras Públicas 1 jul. 18 28 oct. 19 

Sra. Grisel Roberto Cruz administradora interina de la 
Oficina de Transportación y del 
Terminar de Transporte Público14 

1 feb. 22 31 may. 22 

Sr. Pedro Soto Maldonado administrador de la Oficina de 
Transportación y del Terminal de 
Transporte Público 

1 jul. 18 31 ene. 22 

Sr. José Moreira Díaz director de Asuntos Federales 1 sep. 21 31 dic. 22 

Sra. Mabel Cosme Nieves directora de Asuntos Federales 1 jul. 18 15 ago. 21 

Sra. Tamara Rodríguez Ortiz directora de la Oficina de 
Auditoría Interna  

1 jul. 18 31 dic. 22 

  

 
 
11 No se incluyen interinatos menores de 30 días. 
12 Orden de sucesión establecida mediante la Ordenanza 19 del 26 de febrero de 2019. 
13 Ocupó el puesto de manera interina del 1 de febrero al 26 de mayo de 2022. 
14 El puesto estuvo vacante del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022. 
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Anejo 4 - Funcionarios principales de la Legislatura Municipal durante el período auditado15  

NOMBRE PUESTO PERÍODO 

DESDE HASTA 
Hon. Luis E. Matta Donatiú presidente 1 jul. 18 31 dic. 22 
Sra. Maribel Millán Monge secretaria 1 ago. 18 31 dic. 22 
Sra. Nitza Y. Meléndez Colón secretaria interina 1 jul. 18 31 jul. 18 

 

  

 
 
15 No se incluyen interinatos menores de 30 días. 
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Fuentes legales 

Leyes 
Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991. (Ley de Municipios  

de 1991). 30 de agosto de 1991. 
Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico de 2020. (Código Municipal de 2020). 13 de agosto de 2020. 

Reglamentación  
Reglamento para la Administración Municipal de 2016. (Reglamento Municipal de 2016). [Comisionado de Asuntos 

Municipales]. 19 de diciembre de 2016. 

Ordenanzas 
Ordenanza 5 de 2015. [Legislatura Municipal]. Para aprobar el Reglamento para el Funcionamiento de la Oficina de 

Transportacion y Terminal de Transporte Público. (Reglamento de Transportación). 10 de julio de 2015. 
Ordenanza 7 de 2007. [Legislatura Municipal] Para crear Reglamento de Compras de Equipo, Suministros y Servicios del 

Gobierno Municipal de Fajardo. (Reglamento de Compras del Municipio de Fajardo). 16 de agosto de 2007. 
Ordenanza 12 de 2000. [Legislatura Municipal]. Para Reglamentar el Uso, Control, Conservación y Rotulación de los 

Vehículos de Motor y Equipo Pesado del Municipio de Fajardo y Para Establecer Normas en el Control de 
Materiales, Combustibles Usados y Piezas de Repuesto para Dichos Vehículos, así como Imponer Sanciones 
Administrativas por la Inobservancia de esta Ordenanza y para Derogar las Ordenanzas Número 25,  
Serie 1983-84, Número 3, Serie 1984-85 y Número 2, Serie 1997-98. (Reglamento de Vehículos de 2000).  
8 de mayo de 2000.  

Ordenanza 20 de 2013. [Legislatura Municipal]. Para autorizar a la directora de Recursos Humanos a crear la clase de 
administrador de la Oficina de Transportación y del Terminar de Transporte Público en el Plan de Clasificación y 
Retribución para el Servicio de confianza de la Rama Ejecutiva del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo.  
18 de marzo de 2013.  

 



MISIÓN 
Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad,

para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, y atender otros asuntos encomendados.

Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo.

PRINCIPIOS PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE EXCELENCIA 
Dichos principios se incluyen en la Carta Circular OC-18-19 del 27 de abril de 2018 y este folleto. 

QUERELLAS 

Apóyenos en la fiscalización de la propiedad y de los fondos públicos. 

� 1-877-771-3133 1 (787) 754-3030, ext. 2803 o 2805

@ querellas@ocpr.gov.pr 

Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente,
por correo o teléfono o mediante correo electrónico. Puede obtener más información en la página de Internet de la Oficina,

sección Queréllese.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

9 105 Avenida Ponce de León Hato Rey, Puerto Rico

1i1111iii111 PO Box 366069 San Juan, Puerto Rico 00936-6069

� (787) 754-3030 

@ www.ocpr.gov.pr 

¡3] (787) 751-6768

@ ocpr@ocpr.gov.pr 

SÍGANOS 
Le invitamos a mantenerse informado a través de nuestra página de Internet y las redes sociales.

/ocpronline 0 /contraloria_pr ► Prensa OCPR

https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2023/06/12-PRINCIPIOS-PARA-LOGRAR-UNA-ADMINISTRACION-PBLICA-DE-EXCELENCIA-REV-JUNIO-2023.pdf
https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2023/06/12-PRINCIPIOS-PARA-LOGRAR-UNA-ADMINISTRACION-PBLICA-DE-EXCELENCIA-REV-JUNIO-2023.pdf
https://www.ocpr.gov.pr/querellese/
mailto:querellas@ocpr.gov.pr
https://www.ocpr.gov.pr/
mailto:ocpr@ocpr.gov.pr
https://www.facebook.com/ocpronline
https://x.com/ocpronline
https://www.instagram.com/contraloria_pr/
https://www.youtube.com/@prensa_ocpr
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