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Departamento de Salud (Departamento) 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques (CDT) 

 
 
Resumen Ejecutivo 
 
Realizamos la investigación de una querella relacionada con la adquisición de un equipo 
médico móvil (en un vagón), por parte del Departamento. Dicha máquina debía ser entregada 
en el Municipio de Vieques (Municipio), pero fue ubicada en el estacionamiento de un hospital 
en Bayamón; y está en desuso.   
 
Hallazgo – Irregularidades en la administración y el uso de propiedad adquirida  
 
De acuerdo con la prueba documental recopilada y nuestra investigación se encontraron las 
siguientes situaciones: 
 
1. El 8 de agosto de 2023 la Oficina de Subastas del Departamento envió la invitación de 

subasta número SUB-2022-2023-012-SASME, para la adquisición de una máquina de 
tomografía computadorizada (CT Scan) móvil (Trailer CT Mobile Imaging), para el CDT; 
la cual se celebraría el 25 de agosto de 2023. 
 

2. El 15 de noviembre de 2023 se celebró la ceremonia inaugural de colocación de la 
primera piedra para la construcción del nuevo Centro de Salud de Vieques (Centro), con 
los entonces gobernador y secretario de Salud. En la ceremonia se anunció que la 
construcción se dividía en tres fases, con fecha de terminación a finales de 2025. 
 

3. El licitador Medical Outfitters PR & Inc. presentó la cotización QUO-MOPR3162023, por 
$965,500. Esta cotización incluía un costo de $22,500 para el traslado del equipo desde 
Miami, FL, hasta el Municipio de Vieques. 
 

4. El 18 de enero de 2024 el Departamento emitió la orden de compra 00071-0000071665 
a Medical Outfitters PR para adquirir la máquina de CT Scan (por $965,500). El equipo 
se pagó inicialmente en dos plazos de $386,200, mediante los comprobantes 496501  
y 509126 de la cuenta E7140-111-0710946-0001-008-2022. Restaba un último pago  
del 20 por ciento (20 %), que para esa fecha estaba pendiente. 
 

5. El 12 de febrero de 2024 el entonces director de la División de Servicios Médicos  
y Hospitalarios, solicitó a la directora de Finanzas del Departamento el pago  
del 40 por ciento (40 %) para la compra del vagón del CDT. 
 

6. El 30 de abril de 2024 (Reunión 12) se señaló en la minuta del consultor lo siguiente: “El 
área solicitada se midió y son unos 59 pies (59’). El CT Móvil necesita 67 pies (67’) de 
espacio libre. Por lo cual no cumple con lo necesario. Al igual lo relacionado a maniobras 
del chofer y/o tráiler no son posibles en esta área.” 
 

7. El 15 de julio de 2024 se entregó el tráiler con la máquina de CT Scan en el puerto de 
San Juan.  
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8. El 28 de agosto de 2024 la entonces administradora de la División de Servicios Médicos 
Hospitalarios, y como representante del entonces director de esa División en las 
reuniones, indicó mediante correo electrónico que el vagón estaba en el Hospital 
Universitario Ramón Ruiz Arnau de Bayamón (HURRA Bayamón), ya que el área donde 
se va a instalar en el Municipio no estaba lista. 
 

9. El 8 de agosto de 2025 nos comunicamos con personal de la Secretaría de Coordinación 
de Servicios y Asistencia para inspeccionar la máquina ese mismo día; y la  
entonces administradora de la División de Servicios Médicos Hospitalarios nos indicó 
que este equipo no se había trasladado al Municipio, debido a problemas con la logística 
para ubicar el vagón. 
 

10. El 8 de agosto de 2025 realizamos una inspección visual, y observamos que la unidad 
de CT Scan móvil estaba ubicada en los predios del estacionamiento del HURRA 
Bayamón y que había un generador de emergencia adyacente al vagón; el cual, según 
nos informaron, pertenece al hospital. Además, observamos que en la caseta de 
seguridad más cercana no había un guardia de seguridad. Un ingeniero, director de 
facilidades del HURRA Bayamón nos dio acceso al interior del vagón, por instrucciones 
del secretario auxiliar de la Secretaría de Coordinación de Servicios y Asistencia en 
Salud del Departamento (exdirector de la División de Servicios Médicos y Hospitalarios); 
y observamos que el interior estaba en buen estado. Sin embargo, identificamos que el 
exterior del vagón presentaba indicios de enmohecimiento. 
 

11. En la inspección identificamos, además, que la unidad tiene asignado el número de 
propiedad 1182951 (escrito con marcador); pero no se observó una placa con dicho 
número. 
 

12. El 28 de agosto de 2025 la administradora del CDT indicó mediante correo electrónico 
que las pruebas de funcionamiento del CT Scan realizadas el 20 de febrero de 2025 
evidenciaron que, entre los asuntos pendientes, era necesario determinar la ubicación 
final para colocar el CT Scan.  
 

13. Analizamos las minutas de reuniones del proyecto de adquisición, desde el 6 de febrero 
de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025, y concluimos que el asunto pendiente sin 
contestación del Departamento era la inspección física del área designada para la 
ubicación del vagón del CT Scan en el Municipio. 
 

Conclusiones 
 
Luego de evaluar la prueba documental y testifical disponibles, así como la información y 
evidencia obtenidas durante el proceso de investigación, concluimos lo siguiente: 
 
1. Al 29 de agosto de 2025 el Departamento pagó $772,400 por la adquisición de una unidad 

móvil de CT Scan para el Municipio, la cual no se entregó en dicho destino, se ubicó en el 
estacionamiento del Hospital HURRA de Bayamón, y no ha tenido utilidad. 
 

2. El comité del proyecto de adquisición, liderado por el entonces director de la División de 
Servicios Médicos y Hospitalarios y el entonces secretario de Salud, autorizó la adquisición 
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de la unidad de CT Scan móvil para el Municipio. Esto, a pesar de saber que el equipo no 
podía ubicarse en la antigua cede del CDT, y que el nuevo Centro aún estaba en 
construcción.  
 

Efecto 
 
La falta de una planificación adecuada limitó la obtención de servicios de pruebas 
especializadas de CT Scan a los residentes del Municipio. 
 
Estas situaciones comentadas ocasionaron el desembolso de $772,400 por parte del 
Departamento para la adquisición de un equipo médico especializado que lleva 22 meses sin 
uso y permanece, sin vigilancia ni el mantenimiento adecuado, en el estacionamiento de una 
institución hospitalaria para la cual no fue designado originalmente.  
 
Además, se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012, Código Penal 
de Puerto Rico. 
 
Recomendaciones 
 
A la secretaria de Justicia 
 
1. Considerar el referido RDIE-1201-6761-79 del 23 de junio de 2026, para que tome las 

medidas que estime pertinentes. Entre estas, evaluar la posible violación de leyes o 
reglamentos. 
 

Al secretario de Salud  
 
2. Considerar los resultados de la investigación y adoptar las medidas correctivas que 

procedan. 
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Alcance y Metodología 

Realizamos las pruebas que consideramos necesarias, a base de las situaciones presentadas 
para investigación y de acuerdo con las circunstancias; tales como, entrevistas a funcionarios, 
empleados y particulares; examen de documentos y certificaciones generadas por entidades 
gubernamentales y por otras fuentes externas; reuniones y llamadas telefónicas a 
funcionarios, empleados y particulares. 

Informes de investigación 

En los informes de investigación se incluyen los resultados de nuestras investigaciones. En 
nuestra página en Internet se incluye información sobre el contenido de dichos resultados y 
conclusiones. La ·manera más rápida y sencilla de obtener copias libres de costo de los 
informes es mediante la página en Internet de la Oficina. También se pueden emitir copias de 
estos, previo el pago de sellos de rentas internas, requeridos por ley. Las personas interesadas 
pueden comunicarse con el administrador de documentos al 787-754-3030, extensión 3400. 

Agradecimiento 

Al personal del Departamento les exhortamos a velar por el cumplimiento de la ley y la 
reglamentación aplicables, y a promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los 
recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. Les agradecemos la cooperación que 
nos prestaron durante nuestra investigación. 

Oficina ntl'.'alora de Puerto Rico 



ocpronline            ocpronline            contraloria_pr            prensa_ocpr

www.ocpr.gov.pr          ocpr@ocpr.gov.pr          787-754-3030

FOLLETO PRINCIPIOS PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE EXCELENCIA
Dichos principios se incluyen en la Carta Circular OC-18-19 del 27 de abril de 2018 y en este folleto.

Principios Claves

Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos pueden presentarse de manera confidencial, 
personalmente, por correo postal, teléfono o mediante correo electrónico. Puede obtener más información 

en la página de Internet de la Oficina, sección Queréllese.

Querellas

Misión
Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad,

para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. Promover el uso efectivo, económico, 
eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo.

https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2023/06/12-PRINCIPIOS-PARA-LOGRAR-UNA-ADMINISTRACION-PBLICA-DE-EXCELENCIA-REV-JUNIO-2023.pdf
https://www.ocpr.gov.pr/querellese/
https://www.facebook.com/ocpronline
https://x.com/ocpronline
https://www.instagram.com/contraloria_pr/
https://www.youtube.com/@prensa_ocpr
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